

医院開業スケジュール（参考例）

項目	内容	14ヶ月前	13ヶ月前	12ヶ月前	11ヶ月前	10ヶ月前	9ヶ月前	8ヶ月前	7ヶ月前	6ヶ月前	5ヶ月前	4ヶ月前	3ヶ月前	2ヶ月前	1ヶ月前	開業月	備考
土地・建物	開業予定地の決定	→															基本構想策定実施後
	レイアウト・平面プラン		→														設計業者の選定
	詳細設計			→													
	建築確認申請					→											※開発行為注意
	施工業者選定					→											工事請負契約
	造成・着工・竣工						→										
	建物引渡し・機器搬入															→	
資金	診療圏分析		→														
	収支シミュレーション作成・検討		→														
	金融機関との融資交渉		→														
	借入の実行						→			→					→		
医療機器等	医療機器選定			→													レントゲン等据付機器
	その他什器選定						→										
	医薬品卸業者選定						→										
職員	人員計画策定		→														人数・給与基準検討
	募集									→							
	面接												→				
	採用者決定													→			
	研修														→		
広告等	医師会挨拶・入会							→						→			
	広告・看板の手配							→			→						
	内覧会														→		
行政関連手続	保健所関係手続													→			
	東海北陸厚生局関係手続													→			
	社会保険（雇用）手続													→			
	税務関係手続													→			